



## **VÝSTAVBA KANALIZÁCIE A ČOV – I. etapa**

### **Základné informácie pre verejnosť**

V mesiaci máj 2024 sa postupne začali výkopové práce na stavbe ČOV. Od začiatku júna 2024 budú zahájené výkopové práce aj na stokovej sieti v jednotlivých uliciach.

#### **Priebeh prác**

Dodávateľská spoločnosť bude budovať kanalizáciu etapovite a vo viacerých lokalitách obce súčasne. Občanov dotknutých ulíc budeme informovať pred začiatkom výkopových prác a všetky dostupné informácie sa budeme snažiť postupne aktualizovať a zverejňovať. Ide o projekt, ktorý je veľmi rozsiahly a, ako to pri takýchto veľkých projektoch býva, okolnosti s ním súvisiace môžu byť premenlivé a častokrát nepredvídateľné.

**Postupnosť prác v prvých 4 týždňoch** (princíp postupu je následne pre celú obec rovnaký):

- Vetva A2 – A2-1 – A2-2 – A2 -1- 1 (Podháj)
- Vetva B (Športová ulica)
- Vetva C následne VČS – C (Ulica Pod vinohradmi)

V rovnakom čase, ako bude prebiehať výkop kanalizácie na vyššie uvedených úsekoch, budú prebiehať práce na pretlakoch na vetve A, vetve B a zároveň výkopové práce pre čerpace stanice ČS-C, ČS-B, ČS-D a ČS-A.

Počas leta, keď sa predpokladá pokles úrovne podzemnej vody, sa bude realizovať úsek medzi ČS-B a šachtou S 55 (Družstevná ulica, časť Športovej ulice).

Zároveň očakávame spustenie etapy II. a rozšírenie prác na ostatné vyššie neuvedené vetvy.

#### **Práce budú vo všeobecnosti prebiehať v týchto fázach:**

- Geodetické práce a vytyčovanie inžinierskych sietí.
- Rezanie, búranie, frézovanie asfaltu.
- Komunikácia s majiteľmi nehnuteľností o umiestnení domovej prípojky.
- Výkopové práce (uloženie kanalizačného potrubia, umiestnenie kanalizačných šácht a prečerpávacích staníc atď.) a dodatočné konzultácie o umiestnení domových prípojok.
- Zásyp pracovných jám frakciami rôznej hustoty a ich postupné zhutňovanie.
- Realizácia prípojok k domácnostiam, zásyp a spätné úpravy.
- Betonáž pracovnej ryhy.
- Asfaltovanie cestných komunikácií a uvedenie staveniska do pôvodného stavu.

Pracovné skupiny dodávateľských spoločností budú pracovať na turnusy nepretržite 10 dní s následnou prestávkou vždy od 07:00 hod. do 18:00 hod. (v mimoriadnych prípadoch sa môže pracovná doba predĺžiť). Práce budú vykonávať aj počas niektorých víkendov (vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).



Výkopové práce budú realizované etapovite, to znamená po kratších úsekoch a na viacerých miestach v obci súčasne. Pôjde o 2-4 úseky v dĺžke 25-50m súčasne. Nestane sa, že by bola naraz rozkopaná celá ulica.

Na konkrétnej ulici sa vždy vykope určitý úsek, uloží sa kanalizačné potrubie a následne sa pracovná jama zasype kvôli spevneniu a priechodnosti, prípadne sa miesta vjazdov k nehnuteľnostiam prekryjú pojazdným plechovým krytom.

### **Kanalizačné prípojky**

Pred výkopovými prácami navštívia pracovníci dodávateľských spoločností majiteľov nehnuteľností a budú s nimi konzultovať umiestnenie prípojok a možnosti ich budúceho pripojenia. Každý majiteľ nehnuteľnosti podpíše prípojkovú kartu so zakreslenou situáciou.

Dodávateľské spoločnosti budú realizovať prípojky priebežne podľa stavu prác na danej ulici a vždy smerom z hlavných kanalizačných trás až po hranice pozemkov v súkromnom vlastníctve. Samotnú realizáciu prípojky na súkromnom pozemku si zabezpečí každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.

Obec Veľký Grob, v prípade záujmu občanov pre potreby zriadenia domovej prípojky na súkromnom pozemku vlastníka, ponúkne kontakt na firmu, ktorá realizuje kanalizačné prípojky k domácnostiam.

### **Občania si môžu zriadiť funkčnú prípojku k nehnuteľnosti až vtedy, keď bude celé dielo skolaudované a odovzdané do správy prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie!!!**

Predpokladáme, že domácnosti sa budú môcť reálne napojiť a užívať verejnú kanalizáciu v roku 2025.

### **Asfaltovanie a spätné úpravy**

Finálne spätné úpravy a samotné asfaltovanie miestnych cestných komunikácií a hlavnej cesty III/1043, ktoré boli dotknuté výkopovými prácami, sa bude vykonávať až v záverečnej fáze realizácie kanalizácie.

### **Dopravné a iné obmedzenia**

Počas realizácie stavby budú na dotknutých uliciach určité dopravné obmedzenia. Počas výstavby objektov čerpacích staníc a domových kanalizačných odbočení môže na miestnych cestných komunikáciách dôjsť aj k dočasnej čiastočnej alebo úplnej uzávierke. Bližšie informácie budú včas zverejnené. V obci bude rozmiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré bude zohľadňovať práce na komunikáciách a usmerňovať verejnú dopravu.

Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa bude realizovať výkop, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je nevyhnutné pre uloženie kanalizačného potrubia.

### **Zároveň týmto dôrazne žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas prípravných a výkopových prác na konkrétnej ulici parkovali vozidlá vo dvoroch alebo tak, aby nebránili výkopovým prácam.**