HARMONOGRAM STAVBY

rev.č.1

Stavba: **Veľký Grob, kanalizácia a ČOV**
Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov: FERRMONT+VS-ep+WTR SK, Veľký Grob**
Objednávateľ: **Obec Veľký Grob**

		07/2023	08/2033	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	4/2025
	Harmonogram prác	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac	10.mesiac	11.mesiac	12.mesiac	13.mesiac	14.mesiac	15.mesiac	16.mesiac	17.mesiac	18.mesiac	18.mesiac	18.mesiac	18.mesiac	18.mesiac
A	**Stavebná časť**																						
SO-01	Združený objekt ČOV, prevádzková budova a výustný objekt																						
SO-01.1	*Združený objekt ČOV*																						
SO-01.2	*Prevádzková budova*																						
SO-01.3	*Výustný objekt*																						
SO-01.4	*Merný objekt*																						
SO-01.5	*Kanalizácia ČOV*																						
SO-01.6	*Zvozová nádrž žumpových vôd*																						
SO-02	Prípojka elektrickej energie																						
SO-03	Vodovodná prípojka																						
SO-04	Oplotenie																						
SO-05	Komunikácie a spevnené plochy																						
SO-06	Terénne a sadové úpravy																						
SO-08 I. etapa	Stoková sieť																						
SO-08 II. etapa	Stoková sieť - od vydania pokynu na prácu resp. dodatku																						
SO-09	NN prípojky																						
B	**Technologická časť**																						
PS-01	Strojno-technologická časť ČOV																						
PS-02	Technologická elektroinštalácia ČOV, MaR, ASRTP																						
PS-03	Technológia ČS - stroje, armatúry a potrubia																						
PS-04	Elektro -technológia ČS, MaR a ASRTP																						
VP	**Všeobecné položky ČOV**																						
	Všeobecné položky - realizačná PD, PD dopravného značenia, inžiniering, povolenia, vytýčenia, kolaudácia																						
	Odovzdanie stavby																						

Prerušenie prác